

工事・役務等変更契約結果

工事名	武豊住宅外1住宅18公共下水道切替等工事
工事場所	愛知県知多郡武豊町南中根24番1外
工事種別	管工事
工事概要	公共下水道供用開始に伴う下水道切替工事(武豊町内:1住宅1棟) 量水器等取替工事(武豊町内:1住宅1棟、岡崎市内:1住宅1棟)
工事期間	平成30年7月17日 から 平成30年11月22日 まで
契約の相手方及び住所	閑林工業株式会社
	愛知県名古屋市中区錦一丁目8番39号
法人番号	3180001035289
変更契約年月日	平成30年11月14日
契約金額	15,660,000円 (税込み)
変更金額	1,047,600円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	16,707,600円 (税込み)
変更契約理由	(1) 既設泥溜樹(雑排水樹)4カ所について、インバート樹に変更するよう武豊町上下水道課からの指導があったため、変更するものである。
	(2) 更新予定以外の外灯についても、本体の腐食が進行していたため、全ての外灯を更新するものである。