

工事・役務等変更契約結果

工事名	高山第2住宅20屋外整備改修工事
工事場所	岐阜県高山市昭和町2丁目110番4
工事種別	建築一式工事
工事概要	屋外排水管取替、自転車置場建替え、駐車場整備等(高山市内:1住宅1棟)
変更前工事期間	令和2年9月18日 から 令和3年1月22日 まで
変更後工事期間	令和2年9月18日 から 令和3年2月17日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社古橋組
	岐阜県高山市松之木町1541番地2
法人番号	1200001025108
変更契約年月日	令和3年1月5日 及び 令和3年2月8日
契約金額	15,620,000円 (税込み)
変更金額	1,012,000円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	16,632,000円 (税込み)
変更契約理由	(1) 降雪の影響などにより、工期内での竣工が困難となったため工期を変更するもの。
	(2) 設計図と現場の不一致などにより、設計変更を行うもの。