

工事・役務等変更契約結果

工事名	名塚住宅18建築改修工事
工事場所	静岡県浜松市中区名塚町字塚越270番2外
工事種別	建築一式工事
工事概要	外壁改修(浜松市内:1住宅1棟) 屋上防水・ベランダ防水層改修(浜松市内:1住宅1棟) 鉄部塗装(浜松市内:1住宅1棟) 建具改修(浜松市内:1住宅1棟)
工事期間	平成30年10月18日 から 平成31年2月8日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社原田総合計画 静岡県浜松市中区上浅田一丁目11番30号
法人番号	6080401004462
変更契約年月日	平成31年1月31日
契約金額	30,402,000円 (税込み)
変更金額	1,015,200円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	31,417,200円 (税込み)
変更契約理由	(1) 外壁調査の結果、補修箇所が確認されたもの (2) その他、設計図と現場との不一致により、設計変更を行うもの