

工事・役務等変更契約結果

工事名	千種西住宅18給排水設備等改修工事
工事場所	愛知県名古屋市千種区北千種1丁目601番2外
工事種別	建築一式工事
工事概要	屋内給水管取替(名古屋市内:1住宅4棟) 屋内雑排水管取替(名古屋市内:1住宅4棟) 屋外排水管取替(名古屋市内:1住宅4棟) 屋内ガス栓取替(名古屋市内:1住宅4棟) 浴室改修(名古屋市内:1住宅4棟) 給湯器新設(名古屋市内:1住宅4棟) 衛生器具等取替(名古屋市内:1住宅4棟)
工事期間	平成30年8月7日 から 平成31年3月15日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社石田組
	愛知県名古屋市千種区今池一丁目5番11号
法人番号	3180001003411
変更契約年月日	平成31年3月1日
契約金額	323,892,000円 (税込み)
変更金額	378,000円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	324,270,000円 (税込み)
変更契約理由	(1) 1号棟便所換気ルートの変更を行うもの。
	(2) その他設計図と現場との不一致により、設計変更を行うもの。