

## 工事・役務等変更契約結果

|            |   |
|------------|---|
| 工事名        | 鳥羽住宅18建築改修工事  |
| 工事場所       | 三重県鳥羽市鳥羽2丁目548番3外   |
| 工事種別       | 建築一式工事  |
| 工事概要       | 外壁改修(鳥羽市内:1住宅1棟)<br>ベランダ防水層改修(鳥羽市内:1住宅1棟)<br>鉄部塗装(鳥羽市内:1住宅1棟) |
| 工事期間       | 平成30年11月12日 から 平成31年3月15日 まで                                  |
| 契約の相手方及び住所 | 株式会社山口工務店<br>三重県伊勢市浦口2丁目9番25号                                 |
| 法人番号       | 1190001007108   |
| 変更契約年月日    | 平成31年3月7日   |
| 契約金額       | 17,820,000円 (税込み)   |
| 変更金額       | 464,400円 (税込み) (増額)   |
| 変更後の契約金額   | 18,284,400円 (税込み)   |
| 変更契約理由     | 外壁調査の結果、補修箇所が確認されたため。   |