

## 工事・役務等変更契約結果

工事名	上野住宅18建築改修工事
工事場所	三重県伊賀市服部町2丁目68番外
工事種別	建築一式工事
工事概要	外壁改修(伊賀市内:1住宅2棟) 屋上防水・ベランダ防水層改修(伊賀市内:1住宅2棟) 鉄部塗装(伊賀市内:1住宅2棟) 建具改修(伊賀市内:1住宅2棟)
変更前工事期間	平成30年10月1日 から 平成31年3月8日 まで
変更後工事期間	平成30年10月1日 から 平成31年3月27日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社森川塗建
	三重県津市美川町1-8
法人番号	9190001001177
変更契約年月日	平成31年3月5日
契約金額	32,400,000円 (税込み)
変更金額	367,200円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	32,767,200円 (税込み)
変更契約理由	(1) 1号棟の仮設工事にあたり、敷地形状により、仮設足場を公道上にはみ出して設置せざるを得なくなったため、「道路占有許可(道路管理者)」の申請及び許可が必要となり、その申請期間に不測の期間を要することとなったため。
	(2) 外壁調査の結果、予定を上回る補修箇所が確認されたため。