

工事・役務等変更契約結果

工事名	榑木東住宅18建築改修工事
工事場所	愛知県名古屋市東区榑木町3丁目73番
工事種別	建築一式工事
工事概要	外壁改修(名古屋市内:1住宅1棟) 屋上防水・ベランダ防水層改修(名古屋市内:1住宅1棟) ベランダ手摺取替(名古屋市内:1住宅1棟) 鉄部塗装(名古屋市内:1住宅1棟) エレベーター取替(名古屋市内:1住宅1棟) 建具改修(名古屋市内:1住宅1棟)
変更前工事期間	平成30年8月3日 から 平成31年3月15日 まで
変更後工事期間	平成30年8月3日 から 平成31年3月28日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社原田工務店 愛知県名古屋市北区東味鏡一丁目1313番地
法人番号	6180001013234
変更契約年月日	平成31年3月12日
契約金額	73,440,000円 (税込み)
変更金額	12,400,000円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	85,840,000円 (税込み)
変更契約理由	(1) 外壁調査の結果、補修箇所が確認されたもの (2) その他設計図との不一致により設計変更を行うもの