

工事・役務等変更契約結果

工事名	千種西住宅20給排水設備等改修工事
工事場所	愛知県名古屋市千種区北千種1丁目601番2外
工事種別	建築一式工事
工事概要	名古屋市内1住宅(4棟)における以下の工事 ・屋外排水管の更新 ・雑排水管の更新 ・給水管の更新 ・ガス給湯器の新設 ・ガス栓の更新 ・浴室ユニットバス化 ・上記工事に伴う建築及び電気設備改修工事 ・外部建具改修等
工事期間	令和2年10月26日 から 令和3年3月26日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社石田組 愛知県名古屋市千種区今池一丁目5番11号
法人番号	3180001003411
変更契約年月日	令和3年3月24日
契約金額	141,900,000円 (税込み)
変更金額	1,430,000円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	143,330,000円 (税込み)
変更契約理由	・床下排水管スペース確保のため、配管経路の見直しを行うもの ・設計図書と現場との不一致により、設計変更を行うもの