

## 工事・役務等変更契約結果

工事名	文教住宅10号棟20建築改修等工事
工事場所	静岡県三島市文教町1丁目2803番28外
工事種別	建築一式工事
工事概要	三島市内1住宅1棟における以下の工事 ・外壁改修(落下等危険防止改修及び塗装等) ・防水改修(ベランダ防水及び屋根防水等) ・その他建築改修(鉄部塗装等) ・非常警報設備取替 ・インターホン設備取替
工事期間	令和2年12月15日 から 令和3年3月24日 まで
契約の相手方及び住所	加和太建設株式会社 静岡県三島市文教町1丁目5番15号
法人番号	5080101005480
変更契約年月日	令和3年3月18日
契約金額	47,850,000円 (税込み)
変更金額	715,000円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	48,565,000円 (税込み)
変更契約理由	・外壁調査の結果に伴い、補修箇所の数量を変更するもの ・その他、設計図書と現場との不一致により設計変更を行うもの